TERACIÓN 1	X J V
Planeación del Proyecto 7 días jue 08/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
Análisis 2 días vie 09/06/17 lun 12/06/17 lun 12/06/17	
Objetivos generales y específicos 1 día vie 09/06/17 vie 09/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Alcances y panorama general 1 día vie 09/06/17 vie 09/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Requerimientos del sistema 1 día lun 12/06/17 lun 12/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Biseño 1 día lun 12/06/17 lun 12/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diseño 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diseño 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diseño 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama entidad relacion 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 2 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 3 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 3 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 3 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 3 días vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 4 días 4 vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Diagrama de clases 4 días 4 vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
Alcances y panorama general Alcances y panorama general Idía vie 09/06/17 vie 09/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Requerimientos del sistema Idía lun 12/06/17 lun 12/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Bieño Ocasos de uso Idía lun 12/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Modelo conceptual Modelo conceptual Diagrama entidad relacion Idía jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía vie 16/06/17 Vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía vie 16/06/17 Vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía vie 16/06/17 Reimer Chamalé ITERACIÓN 2 Idía lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco Idía lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
Requerimientos del sistema 1 día lun 12/06/17 lun 12/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
8 glosario y definicion de clientes 1 día un 12/06/17 un 12/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 9 Diseño 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 10 Casos de uso 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 11 Modelo conceptual 2 días jue 15/06/17 mié 14/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 12 Diagrama entidad relacion 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 13 Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 14 Desarrollo	
9 Diseño 4 días mar 13/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
10 Casos de uso 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 11 Modelo conceptual 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 12 Diagrama entidad relacion 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 13 Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 14 Desarrollo Scrip html 1 día vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 16 Pruebas 17 Revisión documentación 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 Reimer Chamalé 18 ITERACIÓN 2 19 Definición Fase 2 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 ling. William Escobar 2 días mar 13/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 2 días jue 15/06/17 lun 19/06/17 ling. William Escobar 3 días lun 19/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
11 Modelo conceptual 2 días mar 13/06/17 mié 14/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 12 Diagrama entidad relacion 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 13 Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 14 Desarrollo 15 Scrip html 1 día vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 16 Pruebas 17 Revisión documentación 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 Reimer Chamalé 18 ITERACIÓN 2 19 Definición Fase 2 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 lng. William Escobar 2 días lun 19/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 2 días jue 15/06/17 lun 19/06/17 lng. William Escobar 3 días lun 19/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
Diagrama entidad relacion 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 13 Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 14 Desarrollo 5 Scrip html 1 día vie 16/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 16 Pruebas 17 Revisión documentación 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 Reimer Chamalé 18 ITERACIÓN 2 19 Definición Fase 2 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 lng. William Escobar 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 1 lun 19/06/17 lng. William Escobar 2 días jue 15/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 1 lun 19/06/17 lng. William Escobar 2 días jue 15/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
13 Diagrama de clases 2 días jue 15/06/17 vie 16/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco 14 Desarrollo	
Desarrollo	
1	
16 Pruebas 10 Pruebas 10	
17 Revisión documentación 1 día sáb 17/06/17 sáb 17/06/17 Reimer Chamalé 18 ITERACIÓN 2 19 Definición Fase 2 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 ling. William Escobar 20 Corregir Documentacion 3 días lun 19/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
18 ITERACIÓN 2 19 Definición Fase 2 10 Corregir Documentacion 10 ITERACIÓN 2 11 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 lun 19/06/17 cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
19 Definición Fase 2 1 día lun 19/06/17 lun 19/06/17 lng. William Escobar 20 Corregir Documentacion 3 días lun 19/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
20 Corregir Documentacion 3 días lun 19/06/17 mié 21/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
21 Añadir Documentacion 4 días mié 21/06/17 lun 26/06/17	
22 Diagrama de secuencia 2 días mié 21/06/17 jue 22/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
23 Diagrama de estados 1 día jue 22/06/17 jue 22/06/17 Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
Tarea Resumen inactivo Tareas externas	
División Tarea manual Hito externo	
Hito ♦ solo duración Fecha límite ↓	
Proyecto: Banco del Quetzal(Di Fecha: mié 05/07/17 Informe de resumen manual Progreso	
Resumen del proyecto Resumen manual Progreso manual	
Tarea inactiva solo el comienzo	
Hito inactivo solo fin	
Página 1	

d	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Nombres de los recursos	17 05 jun '17
						X J V S D L M X J
24	Diagrama de actividad	2 días	vie 23/06/17	lun 26/06/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
25	Diagrama de clases	1 día	lun 26/06/17	lun 26/06/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
26	Desarrollar aplicación	7 días	mar 27/06/17	mié 05/07/17		
27	Crear base de datos	1 día	mar 27/06/17	mar 27/06/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
28	logeo de usuarios	1 día	mié 28/06/17	mié 28/06/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
29	crear clientes y cuentas	1 día	jue 29/06/17	jue 29/06/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
30	suspender y activar cuentas	1 día	vie 30/06/17	vie 30/06/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
31	añadir empleados a nomina	1 día	lun 03/07/17	lun 03/07/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
32	cambiar y despositar cheques	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
33	crear agencias y trabajadores	1 día	mié 05/07/17	mié 05/07/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
34						
35	ITERACIÓN 3					
36	Definición Fase 3	1 día	jue 06/07/17	jue 06/07/17	Ing. William Escobar	
37	Corregir Documentacion	1 día	mar 04/07/17	mar 04/07/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
38	Añadir Documentacion	2 días	mié 05/07/17	jue 06/07/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
39	Desarrolar Aplicación	3 días	vie 07/07/17	mar 11/07/17	Cèsar Arnoldo Tajiboy Orozco	
40	Revisión final	1 día	mié 12/07/17	mié 12/07/17	Reimer Chamalé	





